




METROPROJEKT PRAHA A.S.

Železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla

Investor Správa železnic, státní organizace





Železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla - Kladno



Masarykovo nádraží

Projektant: SUDOP Praha

Dodavatel: STRABAG Rail

- stavba v realizaci
- předpokládané dokončení 2028



Masarykovo nádraží



Masarykovo nádraží



Bubny - Výstaviště

Projektant: METROPROJEKT Praha

Zhotovitel: METROSTAV TBR + OHLA ŽS

- realizace od 01/2023 – 07/2025





Žst. Bubny



Žst. Bubny






Žst. Bubny



Žst. Bubny – zast. Výstaviště




Zast. Výstaviště



Výstaviště - Dejvice

Projektant: METROPROJEKT Praha
MORAVIA CONSULT Olomouc

- zpracována dokumentace pro povolení záměru stavby
- podána žádost o povolení stavby
- proběhl výběr projektanta PDPS (METROPROJEKT)
- předpoklad zahájení prací na PDPS 10/2026
- předpoklad zahájení realizace stavby 1.Q 2028



Výstaviště - Dejvice

Žst. Dejvice


Projektant: METROPROJEKT Praha

- je zpracován projekt pro povolení záměru stavby
- v srpnu 2026 bylo zahájeno řízení pro povolení stavby
- předpoklad vydání stavebního povolení 2026
- Bude následovat zpracování urbanistické studie sousedních záměrů



Žst. Dejvice

PRAHA-DEJVICE



Veleslavín - Ruzyně

Projektant: SUDOP Praha a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s

- je zpracován projekt pro povolení záměru stavby
- v srpnu 2026 bylo zahájeno řízení pro povolení stavby
- předpoklad vydání stavebního povolení 2026
- stavba bude realizována formou PPP
- předpoklad zahájení realizace stavby 2028





Žst. Veleslavín



Ruzyně – Letiště Václava Havla

Projektant: AFRY CZ

- je zpracována dokumentace pro povolení záměru stavby
- je vydáno nepravomocné stavební povolení
- stavba bude realizována formou PPP
- předpoklad zahájení výstavby 2028



Ruzyně – Letiště Václava Havla

Zast. Dlouhá Míle, P+R a terminál MHD



Praha - Dlouhá Míle

S3	PRAHA - MASARYKOVO NÁDR. směr Praha-Vešelavín Ex1	14:07
ČD	zpoždění	

Praha - Dlouhá Míle

S3	PRAHA - LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA směr Praha - Letiště Václava Havla Ex1	14:15
ČD		

Ruzyně – Letiště Václava Havla



Ruzyně – Letiště Václava Havla

An aerial architectural rendering of the proposed railway station at Václav Havel Airport. The image shows two large, modern white buildings with flat roofs and rectangular windows. A central pedestrian walkway with green landscaping and trees runs between the buildings. Several parking lots with cars are visible, along with a road and a bridge in the background. The scene is set during the day with soft shadows.

železniční stanice Letiště Václava Havla

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

- zpracována dokumentace PDPS
- vydáno pravomocné stavební povolení
- stavba bude realizována formou PPP
- předpoklad zahájení realizace 2028

železniční stanice Letiště Václava Havla



**železniční stanice
Letiště Václava Havla**



**železniční stanice
Letiště Václava Havla**

železniční stanice Letiště Václava Havla





METROPROJEKT PRAHA A.S.

Argentinská Office Building
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
metroprojekt@metroprojekt.cz
+420 296 154 105